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Partizipation und interkulturelle Kooperation
Erfahrungen aus einem Okotourismusprojekt in Nepal

respect: Sie haben in den vergangenen 12 Jahren mit Eco Himal ein
bemerkenswertes Entwicklungsprojekt im tibetisch-nepalesischen Grenzgebiet
initiiert und als Experte begleitet. Bereits 1996 hatten Sie eine Machbarkeitsstudie fur
ein 0kologisches, kulturell und sozial nachhaltiges Tourismusentwicklungskonzept
durchgefihrt. Zwischen 1998 und 2001 wurde in einer ersten Projektphase eine
Basisinfrastruktur entwickelt, Dorfgemeinschaften — Community Development
Committees (CDCs) als die spateren Projekttrager aufgebaut, und capacity training
fur Entwicklungsprozesse durchgefihrt. In einer zweiten Projektphase bis 2005 folgte
dann die eigentliche Implementierung von grundlegenden Mal3nahmen fur eine
touristische Entwicklung, also touristische Infrastruktur und Ausbildung. In einer
dritten Phase bis 2008 wurden dann die letzten Schritte in Richtung Selbstverwaltung
und Aufbau einer Eco-Tourismus-Destination in Nepal gesetzt.

Wenn Sie heute mit etwas Abstand die Projektziele und die Vision nochmals
zusammenfassen sollten, worum ging es in diesem einmaligen Lernprozess fur eine
nachhaltige Tourismusentwicklung in Nepal?

Kurt Luger: Namensgeber fur das Projekt war das mythenreiche Rolwaling Tal, ein
S0 genanntes ,verborgenes Tal“, in dem wir dann letztlich kaum tatig wurden. Wir
orientierten uns mehr an den sudlich des heiligen Berges Gauri Shankar gelegenen
Dorfern, die in einer spektakularen Landschaft liegen, deren Bewohner aber in
erheblicher Armut leben. Wir wollten das umsetzen, was die Einheimischen in der
Machbarkeitsstudie gefordert hatten: Arbeitsplatze vor Ort, um zusatzliches
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Einkommen erwerben zu kénnen. Was hatten sie daflir anzubieten: eine Region, wie
geschaffen fur Touristen, die nicht nur die hohen Berge bestaunen, sondern auch
einen first hand-Eindruck vom Leben in den Dorfern erleben wollen. Da die Region
nicht als Schutzzone ausgewiesen war, mussten wir mit Hilfe des Projektes
entsprechend Vorsorge leisten, um die Okologie dieses Gebietes zu schiitzen.

Weite Wege in ichtung Nachhaltige Entwicklng

Wir setzten dabei auf Regionalentwicklung durch die Dorfgemeinschaften, die CDCs,
die unsere Projektpartner waren und jetzt, nach Ende des Projektes, das gemeinsam
Aufgebaute weiterfuihren.

Projektziele waren die Hebung des Lebensstandards der lokalen Bevolkerung, die
Verbesserung der Basisinfrastruktur (Wasserleitungen und Sanitaranlagen, Wege,
Bricken, Starkung der Landwirtschaft wie der Gesundheitsversorgung) und der
Aufbau eines moglichst nachhaltigen Tourismus, der einen Beitrag zum Schutz der
Biodiversitat leisten sollte. Wir hatten daher eine touristische Infrastruktur zu
entwickeln, bauten Campingplatze und Lodges, und haben die Region durch zwel
zusammenhangende Trekkingrouten erschlossen, entlang der Wege, die schon
existierten. Die Einheimischen hatten jede Mdglichkeit, eine gute Ausbildung zu
erhalten, um im Tourismus langfristig und erfolgreich tatig werden zu kdnnen.

respect: Partizipation, Beteiligung der Bevilkerung, war ja in diesem Projekt ein
wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit — wie lief das genau ab?
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Kurt Luger: Die Grundidee bestand darin, die Einheimischen in alle Entscheidungen
und Planungen des Projektes einzubinden. Die Einbeziehung der Menschen vor Ort
erfolgte deshalb von Beginn an und ohne ihre engagierte Mitarbeit ware unsere
Arbeit gar nicht erst mdglich gewesen. In Nepal gibt es eine lange Tradition des
Gemeinschaftsbesitzes. Dies wurde vor ca. 20 Jahren durch NGOs fur die
Entwicklungszusammenarbeit wiederentdeckt und weiterentwickelt. In unserem
Projekt setzten wir auf die Organisationsform von sogenannten ,CDCs’ — Community
Development Commitees, also Dorfgruppen, die eine bestimmte Aufgabe
Ubernehmen. Diese Organisationsform baute zum Teil auf traditionellen
Sozialstrukturen auf, wie wir sie als Genossenschaftsidee kennen. Sie bertcksichtigt
den Familienverband bzw. die Verwandtschaftsbeziehungen, aktiviert die
Dorfgemeinschaft usw. Von unseren Bemuhungen profitierten etwa 30 Dorfer mit
rund 20.000 Einwohnerlnnen, in 24 haben wir Kooperativen aufgebaut.

Treffen einer Frauengruppe

Eco Himal kam als NGO in die Region 1996. Wir haben Gruppen und engagierte
Leute zur Zusammenarbeit eingeladen, nachdem eine Machbarkeitsstudie ergab,
dass der Village Tourism in dieser Region eine gute Moglichkeit bietet, Einkommen
zu schaffen und die Region zu entwickeln. Vom Projektteam wurde dann mit den
Einheimischen ein provisorischer Projektplan ausgearbeitet und spater zu einem
langfristigen Projektplan mit detaillierten Zielen und Aufgaben fir alle Beteiligten
ausformuliert.

Manchmal war es schwer, fur eine Vision Anhanger zu finden, weil die Vorstellungen
Uber ein Projekt und auch dessen Umsetzung oft sehr unterschiedlich waren. Der
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partizipatorische Ansatz ist sicher ein muhsamer Weg, insbesondere zu Beginn,
wenn sich noch alle fragen, ob es sich lohnt fur eine solche Idee, ein Projekt auf dem
Papier, ins Zeug zu legen. Wir haben in vielen Dorfmeetings die Wiinsche und
Probleme diskutiert, mdglichst viele Leute daran beteiligt. Das geht nicht ohne
Konflikte, denn in den Ddérfern existierte natirlich eine Machtordnung, die durch das
Projekt ins Wanken kam.

In der Praxis funktionierte es so: Pro Haushalt nahmen eine oder zwei Personen an
einer speziellen Aktivitat teil. Das konnte z.B. der Bau einer Briicke oder eines
Gebaudes sein, die Reparatur eines Weges oder die Verlegung einer Wasserleitung.
Gemeinschaftsaufgaben konnten aber auch das Ausprobieren neuer
landwirtschaftlicher Produkte sein, die Verbesserung der Viehhaltung, der Bau einer
Schule oder eben die infrastrukturelle Entwicklung eines Dorfes hinsichtlich
zukunftiger Tourismusangebote.

Ich will damit sagen: wir haben nicht ein Tourismusprojekt im engen Sinn, sondern
vielmehr Uber zwolf Jahre ein Projekt betrieben, bei dem der Tourismus eine
Sonderstellung im Sinne von Einkommensschaffenden MalRnhahmen hat, aber in dem
all die anderen Dinge wie Gesundheits- und Hygienemafinahmen, Ausbildungen aller
Art, umweltschitzende Aktivitaten, Starkung der Landwirtschaft etc. in einem
abgestimmten Konzept auch Platz fanden — das nennen wir den ,integrativen
Ansatz“.

s
Arbeit im Kichengarten

Naturlich dauerte es einige Zeit, bis die Leute tats&chlich vollkommen tberzeugt
davon waren und anfingen, eigenverantwortlich mitzuarbeiten. Aber diese
Dorfgemeinschaften bzw. Kooperativen sind jetzt einigermal3en stabile
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Einrichtungen. Einige werden gefihrt von gut qualifizierten Leistungstragern, da und

dort kamen nicht die besten Kandidaten zum Zug — aber das haben die CDCs selbst
zu entscheiden. Jedenfalls Gberdauerten sie den Burgerkrieg, obwohl der Tourismus
in dieser Region fast zum Stillstand kam. Daftir hatten wir Zeit, um die Infrastruktur in
Ruhe aufzubauen und die Leute vorzubereiten.

respect: In der Regel sagt man von Beteiligungsprojekten in Osterreich, dass
Menschen fur konkrete Projekte leichter einzubinden sind, wenn sie personlich
betroffen sind oder profitieren. Haben Sie diese Erfahrungen auch in Nepal, einem
ganzlich anderen kulturellen Umfeld, auch machen kénnen?

Kurt Luger: Ja, naturlich haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass diejenigen
Menschen, die unmittelbar profitieren, sich leichter motivieren lassen. So eine
Gruppe von Leuten schlief3t sich dann z.B. zu einem Bridgebuilding Committee
zusammen oder zu einer Wegereparatur-Einheit. Auch wenn die Arbeit erledigt ist,
bleiben die Leute in der Kooperative aktiv, sie sind ja Mitglieder der CDC. Mit der Zeit
wachst die Gruppe dann zusammen, entwickelt Eigeninitiative und ownership. Die
politische Situation in Nepal, wo viele Leute wahrend des Burgerkriegs von den
Maoisten aber auch von den Soldaten der Armee bedroht und verschleppt wurden,
wenn sie ihren Anweisungen nicht folgten, erschwerte die Projektarbeit allerdings
erheblich. Wir mussten immer wieder neue Leute einschulen und eine Zeit lang gab
es nur die Alten und die Frauen mit ihren Kleinkindern in den Dorfern. Die Jungen
und gut Ausgebildeten waren weggelaufen, in die Stadte oder ins Ausland gefllchtet
und etliche wurden auch getotet.
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Die NGOs in Nepal halten sich voller Absicht aus aller Parteipolitik heraus. Wéaren sie
parteipolitisch organisiert, ware durch den ideologischen Streit jegliche Arbeit
unmaglich. Parteipolitische Agitation war auch bei uns nicht erlaubt und die Frauen in
den Dorfern fanden das ganz normal. Denn diese waren meist viel mehr daran
interessiert, dass etwas weiterging, die Arbeit geschah und nicht nur diskutiert oder
gestritten wurde. Es war auch nicht jeder Haushalt Mitglied in so einem CDC. Jeder
Haushalt musste sich zehn Minuten taglich oder einen Tag im Monat an der
Gemeindearbeit beteiligen, seinen Teil zur Entwicklung des Dorfes beitragen. Gerade
den Armsten, die damit beschaftigt sind, ihr tagliches Auskommen zu sichern, fallt es
schwer zusétzliche gemeinschaftliche Arbeit zu tbernehmen, auch wenn sie selbst
es sind, die letztlich davon profitieren. Die grof3te Herausforderung fur unser Projekt
lag daher in der Griindung von Kooperativen, der Motivation zur Zusammenarbeit
und darin, die Leute bei der Stange zu halten. Die ersten zwei, drei Jahre waren da
zum Teil sehr mihsam. Das lag auch daran, dass die lokale Bevolkerung in Laufe
der Zeit mit unterschiedlichen Organisationen oder Einzelpersonen schlechte
Erfahrungen gemacht hatte und ihre Erwartungen wiederholt enttauscht wurden.

Und natdrlich gab es einige, die mit unseren Ideen mehr anfangen konnten und
versuchten, fur sich selbst Vorteile herauszuholen. In manchen Orten kamen wir sehr
langsam vom Fleck. Wenn es keine gewachsene Dorfgemeinschaft gab, oder die
ethnische Heterogenitat sehr grol3 war, kam es zu Konflikten, die mit uns gar nichts
zu tun hatten, sich aber negativ auf die Motivation zur Entwicklungszusammenarbeit
auswirkten. Daruber hinaus ist es in einem infrastruktur- und bildungsschwachen
landlichen Gebiet sehr schwer, ,qualifizierte” Leute fur die Projektarbeit zu finden. Zu
Beginn stand der Projektleiter oft allein da und es dauerte in manchen Ddrfern mehr
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als ein Jahr, bis erste sichtbare Ergebnisse im Projektverlauf zu sehen waren und die
CDC-Mitglieder regelméaliig zu Sitzungen und Kursen erschienen. Die erste Phase
des Projektes bestand ja in erster Linie aus dem Kontakte kntipfen, Mitarbeiterinnen
anzuheuern, die Idee zu verbreiten, Anhanger und Unterstiitzende fir das Projekt zu
finden. Die Leute haben sich die Zusammenarbeit gut tiberlegt und sie hatten oft
wenig bis gar keinen Spielraum, obwohl sich das Projekt dem Agrarzyklus angepasst
hatte. Wenn der Feldertrag nur fur acht, neun Monate reicht, ben6tigt man sofort ein
Geldeinkommen, nicht in einigen Jahren. Wir mussten daher manchmal die Leute
bezahlen, sonst hatten sie nicht mitarbeiten kénnen. Steht man mit dem Rucken zur
Wand, ist man nicht fur ,Abenteuer*, fir Risiko und Innovation mit zusatzlicher Arbeit,
ohne weiteres zu haben. Die Leute kdnnen sich nicht auf ein ,Risiko mit Lernchance*
einlassen, weil sie schlicht das Uberleben der Familie heute, morgen und
Ubermorgen im Auge haben mussen.

respect: Wie kann man auf solche
grundlegende Probleme in einer
langfristigen Projektplanung eingehen
oder kann man mit diesen Problemen
arbeiten?

Kurt Luger: Am Anfang war der Plan
eher unkonkret, aber er wurde laufend
konkreter. Neben den CDCs gab es die
staatliche Ebene bzw. die offentliche und
politische Verwaltung in Form von VDCs
(sogenannten Village Development
Commitees). Dabei bilden etwa flnf
Dorfer ein VDC. Das kann man sich so
wie in Osterreich vorstellen, wo mehrere
Orte eine Gemeinde bilden.

Es gab also die Plane einer Gemeinde,
die dann in einem VDC-Meeting
besprochen und zusammengefasst
wurden. Solche Meetings dauerten oft
drei bis vier Tage. Wir haben dabei ' Sl g

versucht, eine Ubereinstimmung mit der Prolektldee herbel zu fuhren
Interessensgegensatze auszugleichen und eine gemeinsame Linie zu finden.

In diesem Prozess spielten vor allem die Trainer bzw. die lokalen
Entwicklungsexperten eine grol3e Rolle, weil sie den Leuten vermitteln mussten, was
machbar war und was nicht. Zuerst diskutierten wir also die Problemsituation im
Detail mit der lokalen Bevolkerung, versuchten, die Stimmen der Frauen ausreichend
einzubinden. Dann war es aber wichtig, deutlich zu kommunizieren, was aus unserer
Sicht von unserem Projektrahmen her verninftig und mdoglich war. Manche
Vorstellungen seitens der Menschen in den Dorfern, wie beispielsweise eine
Seilbahn Uber das ganze Tal oder eine Riesen-Lodge zu errichten, konnten einfach
nicht realisiert werden — aus den unterschiedlichsten Griinden. Unser Projekt hatte ja
eine bestimmte Orientierung: Hebung des Lebensstandards durch zuséatzliches
Einkommen — ganz explizit durch Tourismus und durch die Verbesserung der
Infrastruktur. Das Budget war limitiert und musste gut Gberlegt verwendet werden.
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Wir versuchten, die gesamte Region im Sinne einer Trekking-Runde durch ein
gemeinsames Tourismuskonzept zu verbinden. Die Runde umfasst immerhin 150 km
und in den vom Projekt direkt begtinstigten Dorfern wohnen tber 20.000 Menschen.
Die Dorfer abseits der Route konnten wir in dieser ersten Phase des Projekts, also im
Tourismusprojekt, nicht integrieren. Wir haben das eine oder andere Trostpflaster
gegeben, den Toilettenbau oder die Renovierung des Schuldaches unterstitzt, Leute
zu Kursen eingeladen. Das ging aber nur, wenn diese Dorfer nicht zu weit weg
waren. Einigen haben wir sauberes Trinkwasser zugeleitet, oft Uber etliche Kilometer
— solche Arrangements waren schon machbar und dennoch gab es immer einige
Unzufriedene. Das liegt in der Natur der Sache.

Fur die zukinftige Entwicklung der Region haben wir dann den Entwurf eines
Biodiversity Conservation Area Projects ausgearbeitet, das in einer weiteren Phase
an unser Tourismusprojekt ankntpfen kénnte. Diese Schutzzone sollte den Mount
Everest Nationalpark und den Langtang Nationalpark verbinden, mit einer ecofriendly
Conservation Area rund um den heiligen Berg Gauri Shankar. Derzeit beschaftigt
sich eine Arbeitsgruppe im Forstministerium mit diesem Vorschlag. Wir kbnnten
schon vier Jahre diese Conservation Area entwickeln, hatte sich die 6sterreichische
Entwicklungszusammenarbeit nicht aus der bilateralen Zusammenarbeit mit Nepal
zuriickgezogen.

respect: Sie haben vorher von Training gesprochen. Wer machte welche Trainings
und wie stand es mit ihrer interkulturellen Sprachfahigkeit*?
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Kurt Luger: Zuerst griffen wir auf eine lokale NGO zurlck, die darauf spezialisiert
war, Zustimmung fir Entwicklungsprojekte zu erzeugen, zum Mitmachen animierte.
Mit denen zusammen haben unsere Mitarbeiter vor Ort das Projekt aufgebaut. Spater
konnten dann Leute aus unseren ersten Projektphasen, die alle aus der Region
kamen, diese Fahigkeiten durch eine spezielle Ausbildung selbst entwickeln und den
Prozess eigenstandig gestalten. Bis zum Projektende hatten wir 12 Mitarbeiter, alle
aus der Region, aus dem Dolakha-Distrikt auf der Lohnliste. Ein Teil davon hatte eine
hoherwertige Ausbildung, einige auch studiert, waren Master in Political Science,
Agriculture, Business Administration. Uns war es wichtig, dass sie gut mit den
Dorfbewohnern umgehen und sich gut artikulieren konnten. Da sie alle aus diesen
Dorfern und der Nachbarschaft kamen, war das kein Problem, sondern vielmehr ein
grol3er Vorteil. Sie wurden nicht als Externe angesehen. Die meisten stammten aus
der zweithochsten Hindukaste, waren Chettris, wurden also von den Kastenhtheren
noch akzeptiert und hatten den Kontakt auch zu den Menschen aus den niederen
Kasten und Berufsgruppen. Auch wenn das Kastenwesen seit langem offiziell
abgeschafft ist, hat es doch auf dem Dorf noch immer groRe Bedeutung. Uberhaupt
ist die kulturelle Anschlussfahigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafir
ausschlaggebend, ob ein Projekt Erfolg hat oder nicht. Da kann das Projekt noch so
wohlmeinend und ambitioniert sein —werden bestimmte kulturelle Konventionen nicht
beriicksichtigt, wiirde es scheitern.

Das gilt besonders im Hinblick auf den Genderaspekt
oder genauer fur die Férderung der Frauen. Diese
muss sorgfaltig Uberlegt sein, denn andern die Frauen
in einem fest gefugten kulturellen Kontext durch das
Projekt ihre Rolle, verandert sich das gesamte
Zusammenleben, die gesamte Ordnung in dem Dorf.
Das hat Auswirkungen, die Uber das Projektende
hinausreichen. Also ist Behutsamkeit angesagt. Frauen
wurden im Projektplan speziell geférdert, kamen unter
anderem aber deshalb zum Zug, weil viele M&nner die
Gegend verlassen hatten — aus besagten politischen
Griinden. Fast alle jungen Manner mit Schulbildung
waren plotzlich verschwunden. Unter den Mannern in
dieser Region war der Anteil mit Schulbildung doppelt
so hoch wie bei den Frauen. Wir mussten stets neue
Mitglieder fur die Kooperativen anwerben und
ausbilden und so wurde das Projekt eine Zeit lang zu
einem Frauenprojekt.

Wir hatten mehrere Ausbildnerinnen, zwei davon aus der Region. Sie waren im
Gesundheitsbereich tatig. Zwei Manner aus dem Team waren auch Trainer, einer
eher technisch, der andere mehr landwirtschaftlich orientiert. Insgesamt hatten wir
sechs Motivatoren mit unterschiedlichen Aufgabengebieten. Zwei weitere bereiteten
die CDCs auf den Tourismus vor, halfen in rechtlichen Belangen und in der
Administration der Kooperativen.

Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten laufend Weiterbildungskurse —
meist in den Stillstandszeiten des Projekts, wenn also wetterbedingt oder aufgrund
von Ernteeinsétzen der Bevolkerung eine Zeit lang keine Projektarbeit mdglich war.
Der Biurgerkrieg fuhrte zu etlichen Wochen zusatzlicher Ausbildung.
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respect: Wie sieht es mit der Akzeptanz des Projekts innerhalb der Region aus? Ist
sie auch hoch, wenn nicht immer alles nach Plan lauft?

Kurt Luger: Die Akzeptanz war und ist hoch, denn die Leute haben ja gesehen, was
alles schon erreicht wurde. Und wir haben von Anfang an gesagt, wenn das Projekt
aus irgendeinem Grund als Tourismusprojekt scheitern sollte, so ist es eben ein
regionales Entwicklungsprojekt gewesen, das jede Menge verbesserte Infrastruktur
und Ausbildung in die Region gebracht hat. Auch gut, der Lebensstandard ist bei
weitem hoher als vorher. Wir kbnnen nicht garantieren, wie sich der Tourismus in
Nepal entwickeln wird — aber die Stimmung und die Aussichten klingen recht positiv.
Nichts ware mehr frustrierend, als eine Tourismusregion zu haben, die niemand
bereist. Glucklicherweise ist das nicht so, die Gauri Shankar Trekking Area war in
den Medien gut platziert, wird auch von der nationalen Tourismus
Marketingorganisation beworben. Das Gebiet bietet ja ein vollig neues Produkt:
Community Eco Lodge Trekking — das gab es bislang noch nicht. Jetzt missen die
Touristen kommen, die Betten fillen und weitererzéhlen, dass es ihnen gefallen hat.
Mundpropaganda ist wichtiger als jede andere Form von W erbung!

Mustertoiletten

Wir haben die touristische Basisinfrastruktur entwickelt, um in der Saison bis zu 3000
Gaste unterbringen zu kdnnen. 2007 kamen ungefahr ca. 1.000, etwa so viele wie
vor dem Burgerkrieg. Der Unterschied aber heute besteht darin, dass die lokale
Bevolkerung eine gute Trinkwasserversorgung und ordentliche Toiletten hat, die
Wege repariert sind, es neue Briicken gibt, neue Gemusegarten, die Schulen Dacher
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und Lehrer haben und Kinder und Mdtter jede Menge Uber Hygiene und
Gesundheitsvorsorge gelernt haben. Das ist viel flr eine solche Region.

respect: Wie wird der Tourismus weiterlaufen, wenn Eco Himal nicht mehr vor Ort
planend und koordinierend eingreift?

Kurt Luger: Die Kooperativen arbeiteten seit Februar 2006 in wachsender
Eigenverantwortung und konnten die ersten Anlaufprobleme auch mit uns als
Ruckendeckung durchstehen. Der Dachvereinigung der Eco Lodges arbeitet mit den
CDCs und den Distriktbehtéren zusammen, die Manager in den Lodges sind geschult
— sie mussen ihre jetzt Kenntnisse einsetzen, Verantwortung tibernehmen. Die
Pachter der Lodges, die jaim Besitz der Gemeinde sind, werden sich bewahren
mussen und auch Praxis und Routine sammeln. Wir wissen um die Schwéche bei
der Wartung der Hauser und der Solartechnik, der Wasserhahne etc., aber sie haben
Manuals, und es gibt die vom Projekt ausgebildeten Installateure. Das Know How ist
vorhanden, es muss eingesetzt werden, und die Touristen werden lernen missen,
mit etwas Nachlassigkeit umzugehen. Die findet man Uberall in Nepal und etwas
Gelassenheit gehort zu so einem interkulturellen Schnupperkurs einfach dazu.

respect: Vielen Dank fur das interessante Gesprach!
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Eco Himal Austria
Hofhaymeralle 11/17
A-5020 Salzburg

E-mail: office@ecohimal.org
Tel.: + 43 662 829492

Fax: + 43 662 82949222

Bezuglich Anfragen und Fuhrungen kénnen Sie sich direkt an Eco Himal Nepal
(Phinjo Sherpa, Narayan Dhakal) wenden.

Email: office.ktm@ecohimal.org

Tel. 009771-4721039 oder -6226951

www.ecohimal.org

Uber die Region bzw. das Projekt liegen folgende Publikationen vor (alle zu beziehen
Uber Eco Himal Austria):

Patricia East/Susan Hoivik/Max Petrik/Sara Shneiderman & Mark Turin: The Gauri
Shankar Trekking Area (including Rolwaling) — A Cultural Tour Book. Mandala Book
Point:Nepal 2003.

Kurt Luger: Auf der Suche nach dem Ort des ewigen Glticks.
StudienVerlag:Innsbruck 2007.

Kurt Luger/ Christian Baumgartner/Karlheinz Wohler/ (Hg.): Ferntourismus wohin?
Der globale Tourismus erobert den Horizont. StudienVerlag:Innsbruck 2004.

Kurt Luger: Tourismus als Entwicklungsmodell. Nachhaltigkeitsversuche,
Armutsreduzierung und Regionalentwicklung. In: Herbert Baumhackl/Gabriele
Habinger/Franz Kolland & Kurt Luger (Hg.): Tourismus in der Dritten Welt. Zur
Diskussion einer Entwicklungsperspektive. Promedia & Stdwind-Verlag:Wien 2006.

Patricia East/Kurt Luger/Karin Inmann (Eds.): Sustainability in Mountain Tourism.
Perspectives for the Himalayan Countries. Book Faith India:New Delhi 1998.
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